

**Ministerstvo životného prostredia SR  
Sekcia environmentálnych programov a projektov  
Odbor riadenia implementácie projektov  
Námestie L. Štúra 1, 812 35 Bratislava**

---

**Rozhodnutie o zmene projektu  
č. Z 051/4.1/2011**

**SCHVÁLENIE ŽIADOSTI O ZMENU PROJEKTU  
Z OPERAČNÉHO PROGRAMU ŽIVOTNÉ PROSTREDIE,  
PRIORITNÁ OS – 4 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO  
OPERAČNÝ CIEĽ – 4.1 PODPORA AKTIVÍT V OBLASTI SEPAROVANÉHO ZBERU**

V zmysle Rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky zo 7. decembra 2010 č. 35/2010-1.6 o vydaní Podpisového poriadku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, týkajúceho sa aj právomoci o rozhodovaní o žiadostiach o zmenu projektov realizovaných v rámci Operačného programu Životné prostredie


**s c h v a ľ u j e m / n e s c h v a ľ u j e m**

žiadosť o zmenu projektu č.: **03,**  
Názov projektu: **Separáčny dvor na Sninskej ulici v Humennom,**  
Kód projektu: **24140110018,**  
Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP: **001/4.1MP/2009,**  
Prijímateľ: **Mesto Humenné.**

s nasledovnými podmienkami:

- 1.
- 2.

V Bratislave, dňa 22.06.2011

  
.....  
Ing. Peter Viglaš  
riaditeľ odboru

## Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

**PREDMET PODPORY NFP****1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Separačný dvor na Sninskej ulici v Humennom	
Kód ITMS	24140110018	
Operačný program	Životné prostredie	
Spolu financovaný z	Kohézneho fondu a štátneho rozpočtu	
Prioritná os	4. Odpadové hospodárstvo	
Operačný cieľ	4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
44 – hospodárenie s domácim a priemyselným odpadom	100	01 – Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
21 – Činnosti súvisiace so životným prostredím	100	01 - Mestská

**2. Miesto realizácie Projektu**

NUTS II	Východné Slovensko
NUTS III	Prešovský samosprávny kraj
Okres	Humenné
Obec	Humenné
Ulica	Sninská
Číslo	-

**3. Ciele Projektu**

Cieľ projektu	Cieľom projektu je rozšíriť separovaný zber na území mesta Humenné zahustením zberných miest a zvýšiť kvalitu vyseparovaných zložiek ich dotriedením.
Špecifický cieľ projektu 1	Výstavba separačnej haly s triediacou linkou určenou na dotriedenie vyseparovaných plastov papiera a textíliu.
Špecifický cieľ projektu 2	Zakúpenie kontajnerov na separovaný zber papiera, plastov, kovových obalov a sída
Špecifický cieľ projektu 3	Zakúpenie zberových vozidiel

**4. Merateľné ukazovatele Projektu**

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	počet zakúpených zariadení na dotriedenie komunálneho odpadu	ks	0	2008	1	2011
	počet zakúpených kontajnerov	ks	0	2008	285	2011
	počet zakúpených zberových vozidiel	ks	0	2008	1	2011
Dopad	množstvo dotriedených komunálnych odpadov	t/rok	0	2008	907,50	2013
	množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov	t/rok	0	2008	1657,95	2013

**Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám**

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	počet zakúpených zariadení na dotriedenie komunálneho odpadu	ks	0	2008	1	2011
	počet zakúpených kontajnerov	ks	0	2008	285	2011
	počet zakúpených zberových vozidiel	ks	0	2008	1	2011
Dopad	množstvo dotriedených komunálnych odpadov	t/rok	0	2008	907,50	2013
	množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov	t/rok	0	2008	1657,95	2013

### 5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
<b>Hlavné aktivity (číslo / názov)</b>				
1	A1/ Verejné obstarávanie prác a tovarov	Počet zakúpených zariadení na triedenie komunálneho odpadu	ks	1
		počet zakúpených kontajnerov	ks	285
		počet zakúpených zberových vozidiel	ks	1
2	A2/ Výstavba separačnej haly a súvisiacej infraštruktúry	Počet zakúpených zariadení na triedenie komunálneho odpadu	ks	1
3	A3/ Zakúpenie kontajnerov	počet zakúpených kontajnerov	ks	285
4	A4/ Zakúpenie zberových vozidiel	počet zakúpených zberových vozidiel	ks	1

### 6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
<b>Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)</b>		
A1/ Verejné obstarávanie prác a tovarov	03/2009	06/2011
A2/ Výstavba separačnej haly a súvisiacej infraštruktúry	04/2009	06/2011
A3/ Zakúpenie kontajnerov	04/2009	06/2011
A4/ Zakúpenie zberových vozidiel	04/2009	06/2011
<b>Podporné aktivity</b>		
Riadenie projektu	03/2009	06/2011
Publicita a informovanosť	03/2009	06/2011

### 7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
716 Prípravná a projektová dokumentácia	0	17 696,34	17 696,34	A2/ Výstavba separačnej haly a súvisiacej infraštruktúry
717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	2 085 765,57	732,60	2 086 498,17	A2/ Výstavba separačnej haly a súvisiacej infraštruktúry
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	53 863,84	16,16	53 880,00	A2/ Výstavba separačnej haly a súvisiacej infraštruktúry
	88 893,32	26,68	88 920,00	A3/ Zakúpenie kontajnerov
	89 720,98	26,92	89 747,90	A4/ Zakúpenie zberových vozidiel
<b>CELKOVÝ</b>	<b>2 318 243,71</b>	<b>18 498,70</b>	<b>2 336 742,41</b>	

### 8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Výdavky celkovo (v EUR)
<b>Hlavné aktivity (číslo / názov)</b>			
1 A1/ Verejné obstarávanie prác a tovarov	0	0	0
2 A2/ Výstavba separačnej haly a súvisiacej infraštruktúry	2 139 629,41	18 445,10	2 158 074,51
3 A3/ Zakúpenie kontajnerov	88 893,32	26,68	88 920,00
4 A4/ Zakúpenie zberových vozidiel	89 720,98	26,92	89 747,90
<b>Podporné aktivity</b>			
Riadenie projektu	0	0	0
Publicita a informovanosť	0	0	0
<b>CELKOVÝ</b>		<b>18 498,70</b>	<b>2 336 742,41</b>