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Mesto Humenné
Mestské zastupiteľstvo v Humennom

Návrh na

U Z N E S E N I E

z VIII. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Humennom

dňa: 15.12.2011                                                                                    číslo: …../2011

Informácia

o realizácii investičných akcií Mesta Humenné v roku 2011

Mestské zastupiteľstvo v Humennom

berie na vedomie

Správu o realizácii investičných akcií Mesta Humenné v roku 2011.

Dôvodová správa


V súlade so schváleným plánom práce Mestského zastupiteľstva v Humennom predkladáme mestskému zastupiteľstvu Správu o realizácii investičných akcií Mesta Humenné v roku 2011.


Túto správu prerokovala na svojom zasadnutí Mestská rada v Humennom dňa 28.11.2011    a odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Humennom túto správu zobrať na vedomie s tým, že odporúča vypracovať projektovú dokumentáciu komplexného riešenia vnútroblokového priestoru zo severnej strany bytového domu ul. Ševčenkova 1662/6,8,10.


Materiál prerokovala na svojom zasadnutí Komisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia Mestského zastupiteľstva v Humennom dňa 24.11.2011, ktorá požiadala uviesť do dôvodovej správy aktuálne problémy pri stavebných úpravách na ZŠ Švermova. 


Na tejto škole popri pretrvávajúcich problémoch s pomalým postupom prác a nasadzovaní iba minimálnych stavebných kapacít na tejto stavbe zhotoviteľ avizoval rozdiely medzi projektovou dokumentáciou a zazmluvneným rozpočtom na túto stavbu. 


Ide o naviac práce vyplývajúce z toho, že niektoré stavebné práce a materiály grafická časť projektovej dokumentácie a Technická správa obsahuje, avšak neboli uvedené vo výkaze výmer ktorý bol zhotoviteľom ocenený a zazmluvnený (zemné práce, podhľady, nivelačné potery). Zhotoviteľ stavby sa na kontrolnom dni 30.11.2011 k tejto otázke vyjadril v tom zmysle, že po prerokovaní vo vedení firmy zašle Mestu Humenné v danej veci písomné stanovisko. 

Správa a o realizácii investičných akcií Mesta Humenné v roku 2011

1. Stavebné úpravy a rekonštrukcia južnej časti Námestia slobody Centrum Humenné


Táto investičná akcia sa realizuje od mesiaca september 2010 a je financovaná vo výške 95% oprávnených nákladov z prostriedkov EÚ prostredníctvom riadiaceho orgánu, ktorým je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Stavbu realizuje firma EUROVIA SK, a.s. Košice za zmluvnú cenu 1 883 832 eur.


Na stavbe sú zrealizované preložky a rekonštrukcie podzemných inžinierskych sietí a to elektrická sieť, plynovod, vodovod, telekomunikačná sieť a v súčasnosti prebiehajú práce na jednotlivých stavebných objektoch tejto stavby podľa dohodnutého harmonogramu. Objektová skladba tejto stavby je nasledovná:

SO 01 Príprava územia

SO 02 Spevnené plochy

SO 03 Odvodnenie spevnených plôch

SO 04 Verejné osvetlenie

SO 06 Drobná architektúra

SO 07 Sadové úpravy

SO 08A Preložka VN a NN elektrickej siete

SO 08B Prekládka vodovodu DN300

SO 09 Rekonštrukcia verejných WC


V rámci stavby bolo zabezpečené nové rozhodnutie na výrub stromov na námestí v súlade s rozsudkom Krajského súdu v Prešove. V súvislosti s uvedeným bola vypracovaná projektová dokumentácia zmeny 02/2011 pre účely podania žiadosti o zmenu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Predmetná zmena, ktorá zabezpečuje rozšírenie plôch zelene na námestí pričom sa menia tri stavebné objekty a to SO 01 Príprava územia, SO 02 Spevnené plochy a SO 07 Sadové úpravy, bola poskytovateľom  nenávratného finančného príspevku schválená a v súlade s touto zmenou prebiehajú stavebné práce.


S vlastníkmi priľahlých objektov a to bývalého „Kina Centrum“ a objektu „Obchody a služby Centrum“ boli  vykonané z úrovne mesta rokovania za účelom potreby koordinovaného postupu pri obnove týchto objektov s prebiehajúcou realizáciou rekonštrukcie námestia. V týchto rokovaniach je potrebné pokračovať s cieľom, aby spolu s prácami pri rekonštrukcii námestia boli vykonané aj opravy a obnova priečelí a fasád budov priľahlých k námestiu.


Taktiež bola zabezpečená nad rámec projektu rekonštrukcie námestia financovaného z eurofondov projektová dokumentácia pre obnovu dláždených plôch zo severnej a západnej strany objektu „Obchody a služby Centrum“. Tieto plochy neboli súčasťou riešeného územia projektu, avšak z hľadiska celistvého riešenia obnovy námestia je potrebné zrekonštruovať aj tieto plochy vrátane ich prepojenia schodiskom na plochu námestia.  


Zmluvný termín na ukončenie stavby je 18 mesiacov od uzavretia zmluvy, t. j. mesiac apríl 2012.

2. Výstavba separačného dvora pre triedený odpad na Sninskej ulici v Humennom


Realizácia tejto investičnej akcie sa ukončila v mesiaci jún 2011. Stavba bola financovaná z prostriedkov EÚ vo výške 95% oprávnených nákladov prostredníctvom riadiaceho orgánu, ktorým je Ministerstvo životného prostredia SR. Stavbu realizovala spoločnosť Chemkostav HSV, akciová spoločnosť Humenné, za zmluvnú cenu 2 109 096 eur. 


Stavba je ukončená a odovzdaná do užívania. Stavbu tvoria tieto stavebné objekty:

SO 01 Hala

SO 02 Administratívna budova, stavebné úpravy

SO 03 Mostová váha

SO 04 Spevnené a manipulačné plochy

SO 05 Dažďová kanalizácia

SO 06 Vodovodná prípojka

SO 07 NN elektrická prípojka

SO 08 Verejné osvetlenie

SO 09 Oplotenie

SO 10 Príprava územia

SO 11 Sadové úpravy

SO 12 Prípojka VN 22 kV

SO 13 Trafostanica

SO 14 Prepojenie do elektrickej NN siete


V rámci stavby bola postavená nová hala s namontovanou triediacou linkou separovaných odpadov. Objekt bývalých garáží bol zrekonštruovaný na nový účel skladových a manipulačných priestorov pre vytriedený zlisovaný odpad pred jeho expedíciou na ďalšie spracovanie ako druhotnej suroviny. Zrealizovaná bola nová elektrická prípojka, trafostanica a pripojenie separačného dvora do verejnej elektrickej siete. Prebudované boli spevnené plochy nádvoria, ktoré boli odvodnené a vyasfaltované vrátane osadenia mostovej váhy a obnovy  administratívnej budovy, v ktorej sú umiestnené sociálne priestory a obslužné pracovisko mostovej váhy a administratívne priestory Technických služieb mesta Humenné.

3. Uzavretie a rekultivácia skládky odpadov Myslina


Realizácia tejto investičnej akcie prebieha. Riadiacim orgánom, ktorý pre túto stavbu dohliada nad jej financovaním (95% oprávnených nákladov je financovaných z eurofondov), je Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor implementácie projektov.


Stavbu realizuje firma TuCon, a.s., Žilina v zmluvne dohodnutej cene 952 056 eur.


Objektová skladba tejto stavby je nasledovná:

SO 01 Hrubá úprava terénu

SO 02 Rekultivácia skládky

SO 03 Plynové sondy


 Firma TuCon, a.s. má na stavbe všetky potrebné strojné zariadenia a mechanizmy pre plynulý postup prác na stavbe. Taktiež majú zabezpečený materiál pre drenážne plynové a dažďové vrstvy, materiál pre tesniacu ílovú vrstvu a zabezpečená je dodávka a uloženie geotextílie a fólie. V zmysle podmienok uzavretej zmluvy a aktualizovaného harmonogramu prác  zhotoviteľ  realizuje práce na pokryvnej zemitej vrstve od mesiaca november 2011 a požiadal od mesta súčinnosť pri zabezpečení zemníka s potrebným množstvom zeminy.


Termín na ukončenie stavby stanovený poskytovateľom nenávratného finančného príspevku je do 31. 03. 2012.

4. Modernizácia, optimalizácia a stavebné úpravy verejného osvetlenia


Pre túto stavbu získalo Mesto Humenné nenávratný finančný príspevok vo výške 248 808,04 eura. Riadiacim orgánom pre túto stavbu, ktorý dohliada nad jej financovaním z eurofondov, je Slovenská inovačná a energetická agentúra Bratislava. 


Stavbu realizuje zhotoviteľská firma O.S.V.O.comp a.s., Prešov za zmluvnú cenu             233 999 eur a termín na ukončenie stavby stanovený poskytovateľom nenávratného finančného príspevku je do 31.05.2012.


V rámci stavby sa počíta s osadením 699 ks nových svietidiel na uliciach Sokolovská, Hrnčiarska, Osloboditeľov, Fidlíkova, Jasenovská, Košická, SNP, Partizánska, Kukorelliho, Nemocničná, Školská, Tolstého, 1. mája, Štefánikova, nadjazd, Gorkého, Mierová, Laborecká, Dargovských hrdinov, Třebíčska, Ševčenkova, Družstevná, Staničná. Pre reguláciu budú využívané programovateľné predradníky osadené v svietidlách a regulačné komunikačné moduly osadené v rozvádzačoch, pričom tento systém regulácie bude rozšírený o doplňujúce digitálne regulačné jednotky v zmysle uznesenia mestskej rady č. 121 zo dňa 24.10.2011, ktoré budú zabudované v nových elektrických rozvádzačoch v počte 20 rozvádzačov podľa technického návrhu firmy              O.S.V.O. comp a.s., Prešov, II. alternatíva.

5. Stavebné úpravy ZŠ Pugačevova


Realizácia tejto investičnej akcie prebiehala od roku 2010. Stavba je financovaná z prostriedkov EÚ vo výške 95% oprávnených nákladov prostredníctvom riadiaceho orgánu, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Stavbu realizoval zhotoviteľ TERMOBEST združenie, Prešov za zmluvnú cenu 827 664 eur.


Objektová skladba tejto stavby je nasledovná:

SO 01 Základná škola

SO 02 Školská jedáleň

SO 03 Školská družina

SO 04 Telocvičňa


Stavebné práce vykonané v interiéri školy boli zrealizované so zmenou v skladbe podkladových vrstiev pod podlahové krytiny v triedach a na chodbách, t. j. namiesto projektovanej vyrovnávacej samonivelačnej vrstvy hrúbky 2 mm, ktorá mala byť nanesená na existujúce potery, boli pôvodné pilinové potery vybúrané a nahradené novými sadrovými potermi hrúbky 30 mm. Dôvodom tejto zmeny bolo to, že po odstránení starých podlahových PVC krytín v triedach bolo zistené, že tieto podlahové krytiny boli uložené na pilinobetónovom poteri, ktorý sa rozpadával a bolo nutné ho odstrániť z hľadiska zachovania budúcej kvality novo uložených PVC podlahových krytín (na uvedený pôvodný pilinobetónový poter sa vyrovnávacia samonivelačná vrstva hrúbky     2 mm ako uvažoval pôvodný projekt od autora projektovej dokumentácie nedala aplikovať). Mesto o odsúhlasenie tejto zmeny požiadalo riadiaci orgán, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ešte v roku 2010, avšak ministerstvo túto zmenu neodsúhlasilo. Podobne bolo nutné vykonať aj naviac práce oproti projektovej dokumentácii na úprave vstupov-schodísk do budovy školy, školskej jedálne a školskej družiny t.j. na tieto schodiská a vstupy projekt rátal iba s novou dlažbou, bez doplnkových izolačných a vyrovnávacích materiálov pod dlažbu, bez ktorých sa dlažba nedá uložiť.

Vzhľadom na uvedené Mestské zastupiteľstvo v Humennom schválilo finančnú čiastku  vo výške   43 655 eur na túto stavbu za realizáciu sadrových poterov pod podlahové krytiny a za izolačné vrstvy vstupov-schodísk z vlastných zdrojov mesta.

6. Stavebné úpravy ZŠ Švermova


Pre túto stavbu získalo Mesto Humenné nenávratný finančný príspevok vo výške 732 070 eur. Riadiacim orgánom pre túto stavbu je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Zhotoviteľom stavby je firma Format-PM, s.r.o. Bardejov. Zmluvná cena na realizáciu stavby  je vo výške 724 535 eur. 


Objektová skladba tejto stavby je nasledovná:

SO 01 Hlavný objekt

SO 02 Prekládka NN prípojky

Súčasťou stavby bude aj vybudovanie nového hlavného vstupu do objektu z Hviezdoslavovej ulice s možnosťou bezbariérového prístupu, stavebné úpravy hygienických zariadení s možnosťou ich používania pre imobilných, nové podlahové krytiny, zateplenie objektu vrátane zateplenia strechy a uloženia novej strešnej krytiny, výmena výplní otvorov a úprava elektroinštalácie, ústredného vykurovania, vytvorenie špecializovaných učební a nový bleskozvod.


Práce na tejto stavbe sa začali odovzdaním staveniska dňa 29. júna 2011 s plánovaným termínom ukončenia február 2012 (mesto požiada o predĺženie tohto termínu, nakoľko pre ukončenie prác na vonkajšej fasáde objektu, ktorá sa bude realizovať v roku 2012, sa vyžadujú poveternostné podmienky bez mrazov). Súčasťou žiadosti o predĺženie termínu budú aj úpravy v počtoch zariaďovacích predmetov zdravotechniky pre ich zosúladenie so skutočným stavom. Taktiež pre realizáciu elektrickej prípojky bola zabezpečená aktualizovaná projektová dokumentácia pre jej zosúladenie so zmenenými technickými normami a predpismi prevádzkovateľa el. NN sietí.

7. Stavebné úpravy ZŠ Kudlovská


Pre túto stavbu získalo Mesto Humenné nenávratný finančný príspevok vo výške                  1 012 360,79 eura. Riadiacim orgánom pre túto stavbu je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Zhotoviteľom stavby je firma Združenie Humenné (firma OHL Pozemné stavby, a.s. a firma OHL ŽS, a.s.). Zmluvná cena za realizáciu stavby je vo výške 1 279 192 eur.


Objektová skladba tejto stavby je nasledovná:

SO 01 Zateplenie objektov školy

Súčasťou stavby bude mimo zateplenia objektu vrátane zateplenia strechy a novej strešnej krytiny nad východným pavilónom, elektrická prípojka, výmena výplní otvorov okien a dverí, vybudovanie nového bezbariérového vstupu do objektu a WC pre imobilných žiakov, vybudovanie novej multimediálnej učebne, nové podlahové krytiny, modernizácia odovzdávacej stanice tepla a nový bleskozvod. Práce na stavbe boli začaté odovzdaním staveniska zhotoviteľskej firme dňa 13.10.2011 s plánovaným termínom ukončenia 31. mája 2012.

8. Stavebné úpravy ZŠ Dargovských hrdinov


Pre túto stavbu získalo Mesto Humenné nenávratný finančný príspevok vo výške                  1 487 551,52 eura. Riadiacim orgánom pre túto stavbu je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Zhotoviteľom stavby je firma Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o. Bratislava. Zmluvná cena na realizáciu stavby je vo výške 1 535 917 eur.


Objektová skladba tejto stavby je nasledovná:

SO 01 Pavilón „A“ - učebne, šatne, hygienické, chodbové a schodiskové priestory

SO 02 Pavilón „B“ - priestory vedenia školy, učebne, šatne, hygienické, chodbové a schodiskové priestory

SO 03 Pavilón „C“ - jedáleň s kuchyňou, učebne, hygienické, chodbové a schodiskové priestory

SO 04 Pavilón „D“ - telocvičňa


Vo všetkých pavilónoch je zrealizovaná výmena výplní otvorov, zateplenie s novou fasádou vrátane zateplenia strechy a uloženia novej strešnej krytiny, vybúranie nášľapných vrstiev podláh a uloženie nových podlahových krytín, modernizácia vykurovacieho systému rozvodov vrátane výmeny vykurovacích telies za panelové a osadenia nového bleskozvodu.


Práce sa začali odovzdaním staveniska dňa 14. júna 2011 s plánovaným termínom ukončenia v mesiaci jún 2012 (zhotoviteľ stavby ukončil stavebné práce v skrátenom termíne, čo umožnilo stavbu odovzdať do užívania).

9. Stavebné úpravy Parku na sídlisku II/A


Pre túto stavbu schválilo Mestské zastupiteľstvo v Humennom uznesením č. 8/2011 v Programovom rozpočte Mesta Humenné na rok 2011 v Programe 5, Aktivita 5.3 finančnú čiastku 130 000 eur na rekonštrukciu námestia na sídlisku II/A Kameňolom v súlade s projektovou dokumentáciou. Pre realizáciu tejto akcie bola vybratá firma Constructing – stav, s.r.o.. Zmluvná cena na realizáciu stavby je vo výške 121 814 eur. Práce na stavbe boli vykonané v potrebnom rozsahu a stavba je ukončená.

10. Rekonštrukcia a modernizácia Detskej polikliniky na Hviezdoslavovej ulici


Stavba sa realizuje na základe uznesenia Msz č. 51/2011 od 2. septembra 2011, kedy bolo odovzdané stavenisko. Stavba je financovaná z vlastných zdrojov rozpočtu mesta. Stavbu realizuje firma KAEGA s.r.o. Košice za zmluvnú cenu vo výške 208 454 eur. Plánovaný termín ukončenia stavby, mesiac november 2011 bol dodržaný, čo umožňuje stavbu odovzdať do užívania.

V rámci stavby sa zateplila budova vrátane zateplenia strechy , bola uložená nová strešná krytina a nová fasáda. Súbežne s realizáciou stavby mesto zabezpečilo aj očistenie a chemické odborné ošetrenie sochy nad hlavným vstupom do budovy, ktoré realizoval Mgr. art. Jaroslav Drotár – PYGMALION Humenné za zmluvnú cenu vo výške 1766 eur.

11. Úpravy priestorov Klientského centra, prízemia a poschodia v budove Mestského úradu


Stavba sa realizovala od 18. júla 2011, kedy bolo odovzdané stavenisko. Stavbu realizovala firma CONSUMER RECREATION SERVICES s.r.o. Radvaň nad Laborcom za zmluvnú cenu vo výške 40 284 eur.

Na prízemí budovy Mestského úradu v Humennom sa týmito úpravami rozšírila kontaktná miestnosť klientského centra pre umiestnenie ďalších troch pracovných stolov – miest a boli vykonané stavebné úpravy šiestich kancelárií pre Odbor sociálny a bytový. Na poschodí boli vykonané stavebné úpravy v priestoroch chodby a kuchynky pri sekretariáte primátorky mesta         s možnosťou ich účelnejšieho využitia ako rokovacích priestorov a sociálneho zázemia.

Stavebné úpravy sú ukončené a odovzdané do užívania.

12. Odstránenie havarijného stavu sociálnych priestorov Základnej školy Pugačevova


 Táto akcia sa realizovala v nadväznosti na uznesenia MsZ č. 368/2010 a č. 51/2011, ktorými MsZ schválilo na daný účel vlastné finančné prostriedky. V rámci odstránenia havarijného stavu boli zrekonštruované priestory umyvárok, spŕch a WC chlapcov, dievčat a učiteľov pri telocvični, vrátane spojovacej chodby. Taktiež boli zrekonštruované sociálne priestory v obidvoch krídlach školského klubu a v školskej jedálni. Súčasťou týchto prác bola aj rekonštrukcia kanalizačnej prípojky pri školskom klube. Práce vykonala firma Maran s.r.o. Humenné za cenu vo výške 49 914 eur. Práce sa realizovali v čase od mája do septembra 2011. Práce sú ukončené a dielo je dané do užívania.

 PROJEKTOVÉ DOKUMENTÁCIE

· Projektová dokumentácia rekonštrukcie schodov a verejného priestranstva na Námestí slobody Centrum

Táto projektová dokumentácia vychádza z jestvujúcej projektovej dokumentácie podľa ktorej prebieha v súčasnosti rekonštrukcia južnej časti Námestia slobody Centrum a dopĺňa komplexné riešenie celého námestia tým, že rieši obnovu verejného priestranstva zo západnej a severnej strany objektu „Obchody a služby Centrum Humenné“ vrátane prepojovacieho schodiska tejto zvýšenej časti verejného priestranstva. Plocha priestranstva zo severnej a západnej strany Obchody a služby Centrum so schodmi nebola pojatá do riešeného územia rekonštrukcie námestia financovaného z eurofondov. Túto doplňujúcu projektovú dokumentáciu vypracovala projektantka Ing. Božena Hamaďáková, Humenné, za cenu 2 740 eur.

· Projektová dokumentácia zastrešenia budovy v areáli futbalového štadióna

V rámci tejto projektovej dokumentácie, vychádzajúc zo súčasného havarijného stavu pretekajúcej strechy objektu bolo navrhnuté nové zastrešenie jestvujúcej rovnej strechy typom valbovej strechy umožňujúcej vytvoriť v budúcnosti ubytovacie priestory vo vzniknutom podkroví (predpokladá sa ubytovanie pre cca 38 osôb). Projektovú dokumentáciu vypracoval  Projektink Humenné a.s. za cenu 4 200 eur.

· Projektová dokumentácia Rekonštrukcia južnej časti Nám. slobody - zmena


Táto projektová dokumentácia riešila zmenu 02/2011 pre účely podania žiadosti o zmenu              zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Predmetná zmena v zmysle             rozhodnutia Krajského súdu v Prešove zabezpečila rozšírenie plôch zelene na námestí             pričom sa menia tri stavebné objekty a to SO 01 Príprava územia, SO 02 Spevnené plochy a             SO 07 Sadové úpravy. Projektovú dokumentáciu vypracovala Ing. Božena Hamaďáková,             Humenné, za cenu 1 500 eur.

4. Projektová dokumentácia  Úpravy priestorov Klientského centra, prízemia a poschodia v budove Mestského úradu

         Táto projektová dokumentácia rieši stavebné úpravy na prízemí budovy Mestského úradu v                 Humennom, kde sa týmito úpravami rozšírila kontaktná miestnosť klientského centra a             stavebné úpravy šiestich kancelárií pre Odbor sociálny a bytový a na poschodí rieši stavebné             úpravy v priestoroch chodby a kuchynky pri sekretariáte primátorky mesta. Projektovú             dokumentáciu vypracovala firma RAHAR s.r.o. Michalovce  za cenu 4 000 eur.

5. Projektová dokumentácia Zberný dvor Humenné

      Táto projektová dokumentácia rieši využitie voľného priestoru v areáli novopostaveného             Separačného dvora na Sninskej ulici v Humennom medzi oplotením pri ceste na Sninu a            novou halou s triediacou linkou pre účely umiestnenia Zberného dvora na vyseparované            zložky odpadu (papier, sklo, plasty, pneumatiky, drevo, textílie a drobný stavebný odpad).            Projektovú dokumentáciu vypracoval Ing. Peter Kačír, Prešov, za cenu 22 560 eur, ktorej            fakturácia bude po schválení nenávratného finančného príspevku na realizáciu tejto            stavby.

Poznámka:

Pripravujú sa ďalšie projektové dokumentácie, a to:

-Odkanalizovanie rodinných domov na Sninskej ulici

-Rómske komunitné centrum v osade Podskalka

-Kaplnka v osade Podskalka

-Ubytovacia časť futbalového štadióna na Chemlonskej ulici – II. etapa

-Detské ihriská

-Zhodnotenie budovy bývalej Obchodnej akadémie – ul. Štefánikova

-Ochranná hrádza areálu TS pri Lackovciach

-Revitalizácia parku na sídl. I. (pri Karpatii)


-na odporúčanie mestskej rady PD komplexného riešenia priestranstva za bytovým domom na

 Ševčenkovej ulici č. 1662/6,8,10

