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Mesto Humenné
Mestské zastupiteľstvo v Humennom

M a t e r i á l

na XI. zasadnutie

Mestského zastupiteľstva v Humennom                     

dňa: 02.04.2012

                                                                                       Bod návrhu programu zasadnutia  6

Dofinancovanie naviac prác na stavbe

Uzavretie a rekultivácia skládky TKO Myslina
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3. Dôvodová správa
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Predkladá

Meno a priezvisko, funkcia:  Ing. arch. Andrej Semanco, zástupca primátorky mesta 

Dátum: 27.03.2012                                                             Podpis:

Na základe: mimo plánu práce MsZ

Vypracoval

Meno a priezvisko, pracovné zaradenie: Ing. Marián Šalata, odbor ÚP a výstavby

Dátum: 27.03.2012                                                              Podpis:

Predloženie materiálu odsúhlasil

Meno a priezvisko, funkcia:   Ing. arch. Andrej Semanco, zástupca primátorky mesta

Dátum:  27.03.2012                                                              Podpis:
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Mesto Humenné
Mestské zastupiteľstvo v Humennom

Návrh na

U Z N E S E N I E

z XI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Humennom

dňa:02.04.2012                                                                                    číslo: …../2012

Dofinancovanie naviac prác na stavbe

Uzavretie a rekultivácia skládky TKO Myslina

Mestské zastupiteľstvo v Humennom

schvaľuje

dofinancovanie vo výške 23 991 Eur vrátane DPH  v dôsledku zväčšenia objemu násypu skládky, podľa priloženého súpisu prác za naviac práce vyplývajúce zo zmeny projektovej dokumentácie stavebného objektu SO 02 Rekultivácia skládky spočívajúcej v doplnení pôvodne projektovanej drenážnej vrstvy z kameniva o geosyntetickú drenáž, nad rámec zmluvnej ceny na zhotovenie stavby „Uzavretie a rekultivácia skládky TKO Myslina“.

Dôvodová správa


Na kontrolnom dni stavby „Uzavretie a rekultivácia skládky TKO Myslina“, ktorý sa konal dňa 23. novembra 2011 bolo na základe vizuálnej obhliadky zistené, že došlo k odtrhnutiu drenážnej vrstvy z kameniva frakcie 16 – 32 mm uloženej na južnom svahu rekultivovanej skládky.

Súčasne bolo dohodnuté, že zhotoviteľ odtrhnutú časť opraví a uvedie do pôvodného stavu.


Na ďalšom kontrolnom dni dňa 12. decembra 2011 bolo konštatované, že došlo k zosuvom drenážnej vrstvy na geotextílii, v dôsledku čoho technický dozor stavby dňa 09.12.2011 pozastavil práce na opravách drenážnej vrstvy z kameniva. Na kontrolnom dni bolo ďalej dohodnuté, že projektantka, Ing. Hamaďáková, vypracuje zmenu projektovej dokumentácie pre stabilizáciu svahu doplnením geosyntetickej drenáže. 


Na kontrolnom dni 16. januára 2012, predmetom ktorého bolo prerokovanie návrhu technického riešenia vypracovaného projektantkou Ing. Hamaďákovou k stabilizácii drenážnej vrstvy rekultivácie skládky odpadov Myslina, bola navrhnutá zmena účastníkmi kontrolného dňa technicky akceptovaná. 


Navrhnutá zmena je spojená s navýšením finančných prostriedkov nad rámec dohodnutej zmluvnej ceny so zhotoviteľom o sumu 23 990,57 Eur (viď priložený rozpočet k zmene stavebného objektu SO 02).


Vzhľadom na uvedené predkladáme mestskému zastupiteľstvu návrh na dofinancovanie predmetnej stavby z vlastných finančných prostriedkov rozpočtu mesta.


