

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD



Eiffage Construction
Slovenská republika, s.r.o.
IČO: 35740655
IČ DPH: SK2020219894

Číslo dokladu 1600501716
Strana 1 / 1
Konštantný symbol 0308
Objednávka 00323021
Odberateľ 1896
IČO 00323021 IČ DPH

821 05 Bratislava, Mlynské Nivy 58
Zapísané v obch.reg. Okr.súdu Bratislava I, Odd.Srd, vl 16736/B
Číslo účtu: 43-8299700257/8100 SWIFT:KOMBSKBA
IBAN:

Príjemca
Mestský úrad Humenné
Mesto Humenné
Kukorelliho 34
066 28 HUMENNÉ

Mestský úrad Humenné
Mesto Humenné
Kukorelliho 34
066 28 Humenné

MESTO HUMENNÉ
MESTSKÝ ÚRAD
Dátum: 12-09-2011
E.J. 959/2011 Pril.

Číslo zákazky 1600300448
Dodacie podmienky EXW Bratislava

Dátum vystavenia 02.09.2011
Dátum splatnosti 01.12.2011
Dátum dodania
Tovar/služby 31.08.2011
Platobné podmienky Príkaz k úhrade
Mena dokladu EUR

Fakturuje vám vykonanú prácu- oprávnené výdavky, podľa ZoF od dňa 6.6.2011 na stavbe "Modernizácia a stavebné úpravy ZŠ Dargovských hrdinov Humenné", podľa prílohy.

Pol.	Predmet dodavky	Merná jednotka Množstvo	Cena za jedn. bez dane	Daň %	Cena bez dane celkom
010	Rekonštrukčné práce ZŠ IF00293	JV 1	415.772,35	20	415.772,35
	Základ DPH 20% Kurz: 1,00000	Brutto 415.772,35		DPH 20 %	83.154,47
	Celkom k úhrade			EUR Konverzný kurz: 1 EUR	498.926,82 10.1260 SKK
				Suma v SKK:	15.030.669,38

Reklamácie zasielajte na adresu dodávateľa

Príloha: súpis prac

Sme platcami DPH

Variabilný symbol je číslo faktúry 1600501716

Identifikačné údaje objednávateľa:


Mestský úrad Humenné, Kukorelliho 34, 066 28 Humenné,

IČO 00323021, DIČ 2021232598,

Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s. pobočka Humenné, číslo účtu 42109910235600



Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.
Mlynské Nivy 58, 821 05 Bratislava
IČO 35740655 - IČ DPH SK2020219894



Doklad vystavil: Jana Riegelová 9082432211*12

--

Zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach

Sledované obdobie: 20.6. – 31.8. rok 2011 Počet príloh:

Zhotoviteľ: **Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o**
Mlynské Nivy 58, 821 05 Bratislava

Objednávateľ: **Mesto Humenné**
Kukorelliho 34, 066 28 Humenné

Názov stavby :
„Modernizácia a stavebné úpravy ZŠ Dargovských hrdinov Humenné“

Miesto stavby ZŠ Dargovských hrdinov Humenné

Odsúhlasované údaje:


Celkové náklady podľa ZoD	s DPH: 1 535 916,88 EUR	bez DPH: 1 279 930,73 EUR	
Názov	od začatia do konca predchádzajúceho obdobia	v sledovanom období	od začatia do konca sledovaného obdobia (stĺ 2 + 3)
1.	2.	3.	4.
Stavebné práce (cena bez DPH)	0 EUR	415 772,35 EUR	415 772,35 EUR
Stavebné práce (cena s DPH)	0 EUR	498 926,82 EUR	498 926,82 EUR

VYHLÁSENIE




Podpisani vyhlasujú, že objem prác a dodávok uvedený v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej projektovej dokumentácii a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zistenia (dojednaných v ZoD).

Za zhotoviteľa : Ing. Rusín Podpis :

Za objednávateľa : Podpis :



Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba: Modernizácia a stavebné úpravy ZŠ Dargovských hrdí Miesto:							
Ks:							
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa	2.9.2011				
Odberteľ: Mesto Humenné	IČO:						
	DIČ:						
Dodávateľ: Eiffage Construction Slovenská republika, s. r. o.	IČO:						
	DIČ:						
Projektant: PROJEKTINK Humenné a. s.	IČO:						
	DIČ:						
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	81 205,76	9 513,28	90 719,04	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	158 485,91	158 434,71	316 920,62	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	8 027,68	105,01	8 132,69	8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			415 772,35	10	Spolu	0,00
C VRN				D VRN			
11	Zanadanie slaveniska			0,00	16	Mimoriadne sťaž. podmienky	0,00
12	Územie so sťaž. podmienk.			0,00	17	Horské oblasti	0,00
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava	0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant, rozpočtár				E Celkové náklady			
				21	Súčet 5,10,15,20 v EUR		415 772,35
				22	Súčet 5,10,15,20 v SKK		12 525 557,59
				23	DPH 20% z	415 772,35	83 154,47
				24	DPH 0% z		0,00
				25	Spolu v EUR		498 926,82
				26	Spolu v SKK		15 030 669,11
Odberteľ				Dodávateľ			
							
							

Stavba:
 Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Sledované obdobie:

Modernizácia a stavebné úpravy ZŠ Dargovských hrdinov Humenné
 Mesto Humenné
 Eiffage Construction Slovenská republika, s. r. o.
 od 20.6.2011 do 31.8.2011

Názov objektu	Cena celkom	Sledované obdobie komplet	Od začiatku stavby	Zostatok
SO 01 Pavilón "A" - stavebná časť	558 408,73	179 873,07	179 873,07	378 535,66
SO 01 Pavilón "A" - bleskozvod	11 337,86	0,00	0,00	11 337,86
SO 01 Pavilón "A" - ústredné kúrenie	30 854,47	28 504,88	28 504,88	2 349,59
SO 01 Pavilón "A" - byt školníka - stavebná časť - neoprávnené náklady	7 287,27	0,00	0,00	7 287,27
SO 01 Pavilón "A" - byt školníka - ústredné kúrenie - neoprávnené náklady	2 147,85	0,00	0,00	2 147,85
SO 02 Pavilón "B" - stavebná časť	311 728,87	59 973,37	59 973,37	251 755,50
SO 02 Pavilón "B" - bleskozvod	8 833,61	0,00	0,00	8 833,61
SO 02 Pavilón "B" - ústredné kúrenie	35 891,08	32 125,04	32 125,04	3 766,04
SO 03 Pavilón "C" - stavebná časť	236 558,66	87 039,55	87 039,55	149 517,11
SO 03 Pavilón "C" - bleskozvod	4 397,97	0,00	0,00	4 397,97
SO 03 Pavilón "C" - ústredné kúrenie	13 209,03	13 209,03	13 209,03	0,00
SO 04 Pavilón "D" - ústredné kúrenie	15 521,53	15 047,41	15 047,41	474,12
Dodávka IKT	32 099,48	0,00	0,00	32 099,48
Dodávka Vnútroštruktúry	11 658,32	0,00	0,00	11 658,32
Celkom bez DPH	1 279 930,73	415 772,35	415 772,35	864 158,38

Stavba:
 Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Sledované obdobie:

Modernizácia a stavebné úpravy ZŠ Dargovských hrdinov Humenné - oprávnené náklady
 Mesto Humenné
 Eiffage Construction Slovenská republika, s. r. o.
 od 20.6.2011 do 31.8.2011

Názov objektu	Cena celkom	Sledované obdobie	Od začiatku stavby	Zostatok
SO 01 Pavilón "A" - stavebná časť	558 408,73	179 873,07	179 873,07	378 535,66
SO 01 Pavilón "A" - bleskozvod	11 337,86	0,00	0,00	11 337,86
SO 01 Pavilón "A" - ústredné kúrenie	30 854,47	28 504,88	28 504,88	2 349,59
SO 02 Pavilón "B" - stavebná časť	311 728,87	59 973,37	59 973,37	251 755,50
SO 02 Pavilón "B" - bleskozvod	8 833,61	0,00	0,00	8 833,61
SO 02 Pavilón "B" - ústredné kúrenie	35 891,08	32 125,04	32 125,04	3 766,04
SO 03 Pavilón "C" - stavebná časť	236 558,66	87 039,55	87 039,55	149 517,11
SO 03 Pavilón "C" - bleskozvod	4 397,97	0,00	0,00	4 397,97
SO 03 Pavilón "C" - ústredné kúrenie	13 209,03	13 209,03	13 209,03	0,00
SO 04 Pavilón "D" - ústredné kúrenie	15 521,53	15 047,41	15 047,41	474,12
Celkom bez DPH	1 226 739,81	415 772,35	415 772,35	810 967,46