




DODÁVATEL:

TuCon, a.s.
Priemyselná 2
010 01 Žilina
SLOVENSKO

DIČ: 2022842921
VAT ID: SK2022842921
IČO: 44802030



ODBERATEL:

Mestský úrad Humenné
Kukorelliho 34
066 28 Humenné
Slovensko

DIČ: 2021232598
IČ DPH: SK2021232598
IČO: 00323021

Dátum dodania:	30.09.2011	Číslo zákaznika:	100081
Splatnosť:	Až do 28.12.2011 bez zrážky	Číslo zákazky:	100
Dátum vyhotovenia:	30.09.2011	Číslo objednávky:	ZoD INV/5/2011
Mena:	EUR	Variabilný symbol:	31110066
Peňažný ústav:	VÚB	SWIFT:	SUBASKBX
Číslo účtu:	2604769258/0200	IBAN:	SK600200000002604769258

Fakturačný objekt: **6054-0001 - Uzavr a rekult. skládky TKO Myslina**

Fakturujeme Vám podľa priložených potvrdených dokladov stavebné práce.

Cena vykonaných prác bez DPH 20,0 %	228.953,11
DPH 20,0 %	45.790,62
Cena prác vrátane DPH	0,00
Zádržné 0,00 %	0,00
K úhrade v dobe splatnosti:	EUR 274.743,73

Prílohy:

Vybavuje:

Švaral,

Zodpovedná osoba:

TuCon, a.s.
Priemyselná 2, 010 01 Žilina, SK
IČO: 44 802 030
IČ DPH: SK222842921



Stavba: Uzavretie a rekultivacia sklady TKO Myslina
 Prehlásenie zhotoviteľa - REKAPITULÁCIA
 Objednávateľ: Mesto Humenné
 Zhotoviteľ: TuCon, a.s., Žilina

za obdobie : do 30.09.2011



Výkaz	Názov	Celková cena v EUR	Akumulovaná čiastka v EUR	Čiastka doteraz fakturovaná v EUR	Čiastka za tento mesiac v EUR	Zostatková čiastka v EUR
SO - 01	HRUBÁ ÚPRAVA TERÉNU	25 736,66	19705,83	0,00	19705,83	6 030,83
SO - 02	REKULTIVÁCIA SKLÁDKY	764 840,48	209247,29	0,00	209247,29	555 593,19
SO - 03	PLYNOVÉ SONDY	2 802,51	0,00	0,00	0,00	2 802,51
Výkaz výmer - celkový súhrn		793 379,65	228953,11	0,00	228953,11	564 426,53
PLATBA NETTO BEZ DPH			228 953,11		228 953,11	

Za SD: Vaľo Jozef

Za zhotoviteľa: Adamkovič Martin



TuCon, a.s.
 Priemyselná 2, 010 01 Žilina, SK
 IČO: 44 802 030
 IČ DPH: SK2022842921

Výkaz výmer

Stavba: Uzavretie a rekultivacia sklady TKO Myslina
 Objekt: SO 01 HRUBÁ ÚPRAVA TERÉNU
 Objednávateľ: Mesto Humenné
 Zhotoviteľ: TuCon, a.s., Žilina

za obdobie : do 30.09.2011



P. Č.	Kód položky	Popis	M	Množstvo celkom	Jednotk. cena	Cena celkom v EUR	Akumulov. množstvo	Akumulov. čiastka v EUR	Množstvo doteraz fakturované	Čiastka doteraz fakturovaná v EUR	Množstvo za tento mesiac	Čiastka za tento mesiac v EUR	Zostat. množstvo	Zostatková čiastka v EUR
1 Zemné práce														
1.	111201101	Odstárenie a krovina a stromov s koreňom do 1000 m ²	M2	230,654	0,95	219,12	230,65	219,12	0,00	0,00	230,65	219,12	0,00	0,00
		Spôsobne odstránených krovina a stromov s priemerom kmeňa do 100 mm na hromadách neopážnené pre akúkoľvek pôchu	M2	230,654	0,21	48,44	230,65	48,44	0,00	0,00	230,65	48,44	0,00	0,00
2.	111201401	Odkopávka a pretopávka neopážnené pre cesty a letiská v horninách 1 a 2 od 1000-10900m ³	M3	7487,500	1,20	8 981,00	5 626,00	6 751,20	0,00	0,00	5 626,00	6 751,20	1 941,50	2 209,80
3.	122102203	Uloženie sypaniny do náspyu súdružnej horniny s menou zhrutnenia podľa Proctor-Standard na 96 %	M3	7042,100	1,19	8 389,70	5 307,00	6 315,33	0,00	0,00	5 307,00	6 315,33	1 735,10	2 064,77
4.	171101101	Hutnenie ložov náspyv z hornin súdružných a sypkých	M2	3200,000	0,89	3 188,00	184,00	1 411,74	0,00	0,00	1 426,00	1 411,74	3 016,00	1 756,26
5.	171151101	Úprava plánie v zárechoch a náspvoch v hornine 1-4 šp zhrutnením	M2	15500,000	0,32	4 960,00	15 500,00	4 960,00	0,00	0,00	15 500,00	4 960,00	0,00	0,00
		Celkom				25 736,66		19 705,83		0,00		19 705,83		6 030,83

Za SD: Vaľo Jozef

Za zhotoviteľa: Adamkovič Martin




TuCon, a.s.
 Priemyselná 2, 010 01 Žilina, SK
 IČO: 44 802 030
 IČ DPH: SK2022842921

Výkaz výmer
 Stavba: Uzemnenie a rekonštrukcia sklady TKO Myslnice
 Objekt: SO 02 REKULTIVÁCIA SKLADKY
 Objednávateľ: Mesto Humenné
 Zhotoviteľ: TuCon, a.s., Žilina

za obdobie : do 30.09.2011



P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotk. cena	Cena celkom v EUR	Akumulov. množstvo	Akumulov. čiastka v EUR	Množstvo doteraz fakturované	Čiastka doteraz fakturovaná v EUR	Množstvo za mesiac	Čiastka za tento mesiac v EUR	Zost. množstvo	Zostatková čiastka v EUR
						764 840,48								
1 HSV Práca a dodávky HSV						188 836,48								
1	122101403	Výkop v zemišti na suchu v hĺbkách 1 a 2 nad 1000 m3	M3	12059,300	0,06	7 959,14	8 223,50	5 427,51	0,00	0,00	8 223,50	5 427,51	3 835,80	2 531,63
2	122101403	Výkop v zemišti na suchu v hĺbkách 1 a 2 nad 1000 m3	M3	25492,900	0,06	16 825,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 492,90	16 825,31
3	122201409	Pripútok k canám za lepivosť horniny	M3	12059,300	0,37	4 481,94	8 223,50	3 042,70	0,00	0,00	8 223,50	3 042,70	3 835,80	1 419,25
4	122201409	Pripútok k canám za lepivosť horniny	M3	25492,900	0,37	9 432,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 492,90	9 432,37
5	162301101	Vodorovné premasovanie výkopku z horniny 1-4 nad 50-500m	M3	12059,300	1,21	14 591,75	8 223,50	9 950,44	0,00	0,00	8 223,50	9 950,44	3 835,80	4 641,32
6	162301101	Vodorovné premasovanie výkopku z horniny 1-4 nad 50-500m	M3	25492,900	1,21	30 846,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 492,90	30 846,41
7	171101101	Uloženie sypaviny do nábehu súdžnej horniny a mierou zhuštnutia podľa Proctor-Standard na 95 %	M3	12059,300	1,19	14 350,57	8 223,50	9 785,97	0,00	0,00	8 223,50	9 785,97	3 835,80	4 564,60
8	171101101	Uloženie sypaviny do nábehu súdžnej horniny a mierou zhuštnutia podľa Proctor-Standard na 95 %	M3	25492,900	1,19	30 336,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 492,90	30 336,65
9	171151101	Hudbné boky nespôv z hornin súdžných a sypaviny	M2	6992,900	0,99	6 922,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 992,90	6 922,92
10	180401211	Založenie trávnika ľubovoľne výsavným v rovine 1800 na svahu do 1:5	M2	25492,900	0,95	24 218,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 492,90	24 218,26
11	065721100	Travné semeno	kg	1312,884	2,11	2 770,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312,88	2 770,19
12	181101102	Úprava písku v zárazoch v hĺbkach 1-4 so zrušením	M2	18200,000	0,32	5 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	5 920,00
2 Zakladanie						160 841,18								
13	289871211	Zhotovenie vsvy z geotextílie na upravenom povrchu v šírke do 1,5, šírky od 0 do 3 m	m2	74158,000	0,12	8 898,96	20 977,00	2 517,24	0,00	0,00	20 977,00	2 517,24	53 181,00	6 381,72
14	6336501500	Geotextílie neťahavé polypropylénové, ľahkatej pp 500	m2	75641,180	0,91	68 833,45	20 977,00	19 089,07	0,00	0,00	20 977,00	19 089,07	54 664,16	49 744,39
15	289871212	Zhotovenie vsvy z fólie HOPE	m2	24546,800	0,65	20 964,78	3 600,00	3 060,00	0,00	0,00	3 600,00	3 060,00	20 946,80	17 804,78
16	28930001501	HDPE fólia 1,50 mm	m2	25037,736	2,49	62 343,95	3 672,00	9 143,28	0,00	0,00	3 672,00	9 143,28	21 365,74	53 200,68
4 Vodovorné konštrukcie						19 635,90								
17	482511181	Zariadenie z betonovej kamniek, hrúbkoi jednotlivých kamníkov do 60 kg bez výšnej medzery	m3	610,000	32,19	19 635,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	19 635,90
5 Komunikačné						414 788,37								
18	564701111	Podklad spevnený písečným z kameniva dĺžky do 20 zhuštnutím frakcie 0-63 mm	M3	18193,400	21,81	414 788,37	6 813,10	147 231,09	0,00	0,00	6 813,10	147 231,09	0,00	0,00
8 Rôzové vedenia						858,88								
19	806411112	Drevená šachta typová špádiková z betónových dielov Ša-402 hf do 2 m	ks	1,000	108,52	108,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	108,52
20	5022410100	Vodomerňá šachta (ZY št. 1/88)	ks	1,010	673,00	681,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,010	681,75



P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotk. cena	Cena celkom v EUR	Akumulov. množstvo	Akumulov. čiastka v EUR	Množstvo doteraz fakturované	Čiastka doteraz fakturovaná v EUR	Množstvo za mesiac	Čiastka za tento mesiac v EUR	Zost. množstvo	Zostatková čiastka v EUR
24	895411119	Pripútok k cene za každý diel v začiaty 1 m hf	ks	2,000	35,15	70,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	70,32
25	99	Práca hmot HSV				0,00								0,00
26	096222011	Práca hmot pre pozemné komunikačné s luytom z kameniva (B222.9223) špeciálna dĺžka výskytu	T	30261,503	0,00	0,00	10 715,15	0,00	0,00	0,00	10 715,15	0,00	27 546,35	0,00
Čiastka						764 840,48	209 247,29	0,00	0,00	0,00	209 247,29	0,00	555 593,19	

Za SO: Valco Jozef

Za zhotoviteľa: Adamkovič Martin



TuCon, a.s.
 Priemyselná 2, 010 01 Žilina, SK
 IČO: 44 802 030
 IČ DPH: SK2022842921