

Dodávateľ: **TERMOBEST združenie**  
**Kúpeľná 6**  
**08001 Prešov 1**  
**Slovenská republika**


IČO: 37885499 DIČ: 2022570935 IČ DPH: SK2022570935  
 1/2008/09196/Pa-02  
 Tel.: 051/7495988 E-mail:  
 Fax: 051/7495988 WWW:

Účet: VS:  
 IBAN: KS:  
 Banka: SWIFT

Dátum dodania/pzp: 30.04.2011 Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: 30.04.2011 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: 31.08.2011 Objednávka:  
 Zákazka:  
 Číslo dod. listu: Stredisko: 15

Odberateľ: IČO: 00323021 DIČ: 2021232598 IČ DPH: NEPLATCA  
 Tel.: Fax:  
 E-mail:

**Mesto Humenné**  
**Mestský úrad**  
**Kukorelliho 34**  
**06601 Humenné 1**



p.č.	Názov	Cena bez DPH	DPH [%]	Zlava	Cena s DPH [%]
1.	Fakturujeme Vám v súlade so Zmluvou o dielo č.1707/2009 za realizáciu stavby "Stavebné úpravy Základnej školy na Pugačovej ulici v Humennom" podľa súpisu vykonaných prác nasledovné:	77 180,79	20		92 616,95

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	77 180,79	15 436,16	92 616,95
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 92 616,95 EUR**  
 Slovom: Deväťdesiatdväťtisícšesťstošesťnásť 95/100 EUR



Faktúru vyhotovil: Alena Žulová  
 Faktúru vytlačil: Alena Žulová  
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):  
 Tovar prevzal (podpis a dátum):

**TERMOBEST združenie**  
 Kúpeľná 6, 080 01 PREŠOV  
 IČO: 37 885 499  
 DIČ: 2022570935  
 Pečiatka a podpis

## ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Počet príloh: 1

ZHOTOVITEĽ TERMOBEST združenie  
Kúpeľná 6  
sídlo: 08001 Prešov

IČO: 37 885 499  
DIČ: 2022570935  
IČ SK: 202250935

OBJEDNÁVATEĽ Mesto Humenného  
Mestský úrad, Kukorelliho 34  
sídlo: 066 01 Humenné

IČO: 00 323 021  
DIČ: 2021232598  
IČ DPH: neplatca

Stavba: Stavebné úpravy ZŠ na ul. Pugačovovej, Humenné

Objekt: SO 01 Základná škola  
SO 02 Školská jedáleň  
SO 03 Školská družina  
SO 04 Telocvičňa  
SO 05 - ihrisko

Miesto: Humenné

### ÚDAJE

1.	Celkový náklad z rozpočtu 1.etapa			784 026,70
		do začiatku fakt. mesiaca	fakturovaný mesiac	do konca fakt. mesiaca
2.	Stavebné práce CÚ ponuka	150 389,40	77 180,79	73 208,61
3.	DPH	30 077,88	20,00 % 15 436,16	14 641,72
4.	Celkom (2+3)	180 467,28	92 616,95	87 850,33

### VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa:

**TERMOBEST združenie**  
Kúpeľná 6, 080 01 PREŠOV  
IČO: 37 885 499  
DIČ: 2022570935

podpis

Za objednávateľa:



podpis

Dátum:

V \_\_\_\_\_



Stavebné úpravy ZŠ na ul.Pugačevovej, Humenné

REKAPITULÁCIA I.etapa

objekt	ZRN	VRN	ZRN+VRN	DPH 20%	celkom s DPH
SO 01 Základná škola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 02 Školská jedáleň	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 03 Školska družina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 04 Telocvičňa	35 553,33	0,00	35 553,33	7 110,67	42 664,00
<b>spolu I.etapa</b>	<b>35 553,33</b>	<b>0,00</b>	<b>35 553,33</b>	<b>7 110,67</b>	<b>42 664,00</b>

REKAPITULÁCIA I.etapa - prípočet zmena PD

objekt	ZRN	VRN	ZRN+VRN	DPH 20%	celkom s DPH
SO 01 Základná škola	0	0	0	0	0
SO 02 Školská jedáleň	17 359,97	0	17 359,97	3 471,99	20 831,96
SO 03 Školská družina	13 498,93	0	13 498,93	2 699,79	16 198,72
SO 04 Telocvičňa	10 768,56	0	10 768,56	2 153,71	12 922,27
<b>spolu I.etapa</b>	<b>41 627,46</b>	<b>0</b>	<b>41 627,46</b>	<b>8 325,49</b>	<b>49 952,95</b>
<b>celkom</b>	<b>77 180,79</b>	<b>0,00</b>	<b>77 180,79</b>	<b>15 436,16</b>	<b>92 616,95</b>

**TERMOBEST združenie**  
 Kúpeľná 6, 080 01 PREŠOV  
 IČO: 37 881 99  
 DIČ: 2022570935



# KRYCÍ LIST ČERPANIA

Názov stavby: STAVEBNÉ ÚPRAVY ZŠ NA UL. PUGAČEVOVEJ, HUMENNÉ  
 Názov objektu: 004 TELOCVIČŇA Letapa  
 Názov časti:

JKSO: 801 32  
 EČO:  
 Miesto: HUMENNÉ  
 IČO: DIČ:

Objednávateľ: MESTO HUMENNÉ, Mú. Kukoreliho 34, Humenné  
 Projektant: Ing. arch. Ladislav KARAS  
 Zhotoviteľ: TERMOBEST združenie, Kúpeľná 6, Prešov

OO323021 2021232598  
 37885499 2022570935

Rozpočet číslo:  Spracoval:

Dňa:

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	3 568,32	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	28 634,63	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		
4		Montáž	3 350,38	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)		35 553,33	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		

Projektant  
 Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ  
 Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ  
 Dátum a podpis

Pečiatka  
**TERMOBEST združenie**  
 Kúpeľná 6, 080 01 PREŠOV  
 IČO: 37 885 499  
 DIČ: 2022570935

D		Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22		35 553,33
24	20 %	35 553,33 DPH	7 110,67
25	19 %	0,00 DPH	0,00
26	<b>Cena s DPH (r. 23-25)</b>		<b>42 664,00</b>

E		Prípochty a odpočty	
27	Dodávky objednávateľa		0,00
28	Kízavá doložka		0,00
29	Zvýhodnenie + -		0,00



# REKAPITULÁCIA

Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY ZŠ NA UL. PUGAČEVOVEJ, HUMENNE  
Objekt: 004 TELOCVIČŇA I.etapa  
Časť:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	32 202,95
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	32 002,79
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	132,91
99	Presun hmôt HSV	67,25
PSV	Práce a dodávky PSV	3 350,38
764	Konštrukcie klamplarske	3 305,85
767	Konštrukcie doplnkové kovové	44,53
	<u>Celkom</u>	<u>35 553,33</u>

**TERMOBEST združenie**  
Kúpeľná 6, 080 01 PREŠOV  
IČO: 37 885 499  
DIČ: 2022570935



# supis vykonaných prác

Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY ZŠ NA UL. PUGAČEVOVEJ, HUMENNÉ  
 Objekt: 004 TELOCVIČŇA I.etapa  
 Časť:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				32 202,95	
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				32 002,79	
1	K	014	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	305,900	1,40	428,26	
2	K	011	6224913131	Náter fasádny REVCO	m2	754,402	3,22	2 429,17	
3	M	MAT	58561032001	Fasádna farba "REVCO"	m2	754,402	4,73	3 568,32	
4	K	011	6252524141	Zateplovací systém NOBASIL TF bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 40 mm	m2	63,625	22,11	1 406,75	
5	K	011	6252524201	Zateplovací systém NOBASIL TF bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 100 mm	m2	690,777	34,99	24 170,29	
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				132,91	
8	K	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	4,670	5,81	27,13	
9	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,670	9,77	45,63	
10	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	9,340	0,36	3,36	
11	K	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,670	5,86	27,37	
12	K	013	9790821111	Poplatok za skládku sutiny a vybúraných hmôt	t	4,670	6,30	29,42	
	D		99	Presun hmôt HSV				67,25	
13	K	011	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál, tvárnic,z kovu výšky do 12 m	t	10,362	6,49	67,25	
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				3 350,38	
	D		764	Konštrukcie klampiarske				3 305,85	
20	K	764	764351820	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rá 400 mm 0,0039t	m	168,800	0,65	109,72	
21	K	764	764352300	Žľaby pododkvapové RANNILA, polkruhové, farba RR 20, priemer 150 mm	m	168,800	14,10	2 380,08	
22	K	764	764359221	Kotkík žľabový RANNILA, farba RR 20, priemer 100 mm	ks	8,000	9,92	79,36	
23	K	764	764451804	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou od 120 do 150 mm 0,00418t	m	43,600	0,55	23,98	
24	K	764	764454212	Odpadové rúry RANNILA, farba RR 20, priemer 100 mm	m	43,600	15,40	671,44	
25	K	764	998764103	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,581	41,00	23,82	
26	K	764	998764194	Konštrukcie klampiarske, prípl. za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	t	0,581	30,03	17,45	
	D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				44,53	
33	K	767	998767103	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	1,483	30,03	44,53	
				<b>Celkom</b>				<b>35 553,33</b>	

**TERMOBEST združenie**

Kúpeľná 6, 080 01 PREŠOV

ICO: 37 885 499

DIČ: 2022570935



Stavebné úpravy ZŠ na ul.Pugačevovej, Humenné

## REKAPITULÁCIA I.etapa - prípočet zmeny

objekt	ZRN	VRN	ZRN+VRN	DPH 20%	celkom s DPH
SO 01 Základná škola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 02 Školská jedáleň	17 359,97	0,00	17 359,97	3 471,99	20 831,96
SO 03 Školská družina	13 498,93	0,00	13 498,93	2 699,79	16 198,72
SO 04 Telocvičňa	10 768,56	0,00	10 768,56	2 153,71	12 922,27
<b>spolu I.etapa</b>	<b>41 627,46</b>	<b>0,00</b>	<b>41 627,46</b>	<b>8 325,49</b>	<b>49 952,95</b>

**TERMOBEST združenie**  
Kúpeľná 6, 080 01 PRÉŠOV  
IČO: 37 885 499  
DIČ: 2022570935



# KRYCÍ LIST ČERPANIA

Názov stavby	Stavebné úpravy ZŠ na ul. Pugačevovej, Humenné	JKSO	
Názov objektu	SO 02 - školská jedáleň	EČO	
Názov časti	přípočet- zmena	Miesto	
Objednávateľ	MESTO HUMENNÉ, Mú. Kukoreliho 34, Humenné	IČO	00323021
Projektant	Ing. arch. Ladislav Karas	DIČ	2021232598
Zhotoviteľ	TERMOBEST združenie, Kúpeľná 6, Prešov		
	Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C					
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	731,10	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	16 628,87	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		17 359,97	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>					
Dátum a podpis				Pečiatka					
<b>Objednávateľ</b>				23 Súčet 7, 12, 19-22					
Dátum a podpis				24 20 %					
<b>Zhotoviteľ</b>				25 20 %					
Dátum a podpis				26 <b>Cena s DPH (r. 23-25)</b>					
Pečiatka				27 Dodávky objednávateľa					
Pečiatka				28 Kľzavá doložka					
Pečiatka				29 Zvýhodnenie +-					





# REKAPITULÁCIA

Stavba: Stavebné úpravy ZŠ na ul.Pugačevovej , Humenné  
Objekt: SO 02 - školská jedáleň  
Časť: prípočet- zmena

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
PSV	Práce a dodávky PSV	17 359,97
712	Izolácie striech	17 359,97
	<u>Celkom</u>	<u>17 359,97</u>

**TERMOBEST združenie**  
Kúpeľná 6, 080 01 PREŠOV  
IČO: 37-885-499  
DIČ: 2022570935



## supis vykonaných prác

Stavba: Stavebné úpravy ZŠ na ul.Pugačevovej , Humenné  
 Objekt: SO 02 - školská jedáleň  
 Časť: prípočet- zmena

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				17 359,97	
	D		712	Izolácie striech				17 359,97	
9	K	711	7123718DC	Zhotov. poviak. krytiny striech PVC foliou vr .položenia,doplnkov.kotv.a spoj.prvkov	m2	635,660	24,16	15 357,55	19,0
10	K	711	712391172	Zhotov. poviak. krytiny striech plochých do 10st. ostatné z ochranej textilie ochran. vrstvy	m2	635,660	2,00	1 271,32	19,0
11	M	MAT	6936654901	Separáčné, filtračné a spevňovacie geotextilie	m2	731,100	1,00	731,10	19,0
				<u>Celkom</u>				<u>17 359,97</u>	

### TERMOBEST združenie

Kúpeľná 8, 080 01 PREŠOV  
 IČO: 37 885 499  
 DIČ: 2022570935



# KRYCÍ LIST ČERPANIA

Názov stavby Stavebné úpravy ZŠ na ul.Pugačevovej , Humenné  
 Názov objektu SO 03 - školská družina  
 Názov časti prípočet - zmena

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ MESTO HUMENNÉ , Mú. Kukoreliho 34, Humenné  
 Projektant Ing.arch.Ladislav Karas  
 Zhotoviteľ TERMOBEST združenie , Kúpeľná 6, Prešov

OO323021

2021232598

37885499

2022570935

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	568,43	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	12 930,50	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		13 498,93	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka



D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	13 498,93
24	20 % 13 498,93 DPH	2 699,79
25	20 % 0,00 DPH	0,00
26	<b>Cena s DPH (r. 23-25)</b>	<b>16 198,72</b>

E Prípochty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kízavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

# REKAPITULÁCIA

Stavba: Stavebné úpravy ZŠ na ul.Pugačevovej , Humenné  
Objekt: SO 03 - školská družina  
Časť: prípočet - zmena

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
PSV	Práce a dodávky PSV	13 498,93
712	Izolácie striech	13 498,93
	<u>Celkom</u>	<u>13 498,93</u>

**TERMOBEST združenie**  
Kúpeľná 6, 080 01 PREŠOV  
IČO: 37 885 499  
DIČ: 2022570935



## supis vykonaných prác

Stavba: Stavebné úpravy ZŠ na ul.Pugačovovej , Humenné  
 Objekt: SO 03 - školská družina  
 Časť: prípočet - zmena

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				13 498,93	
	D		712	Izolácie striech				13 498,93	
1	K	711	7123718DC	Zhotov. povlak. krytiny striech PVC foliou vr .položenia,doplňkov.kotv.a spoj.prvkov	m2	494,285	24,16	11 941,93	19,0
2	K	711	712391172	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. ostatné z ochrannej textílie ochran. vrstvy	m2	494,285	2,00	988,57	19,0
3	M	MAT	6936654901	Separáčné, filtračné a spevňovacie geotextílie	m2	568,427	1,00	568,43	19,0
				<u>Celkom</u>				<u>13 498,93</u>	

**TERMOBEST združenie**  
 Kúpeľná 6, 080 01 PREŠOV  
 IČO: 37 885 499  
 DIČ: 2022570935



# KRYCÍ LIST ČERPANIA

Názov stavby STAVEBNÉ ÚPRAVY ZŠ NA UL. PUGAČEVOVEJ, HUMENNÉ  
 Názov objektu 004 TELOCVIČŇA I. etapa  
 Názov časti prípočet

JKSO 801 32  
 EČO  
 Miesto HUMENNÉ  
 IČO DIČ

Objednávateľ MESTO HUMENNÉ, Mú. Kukoreliho 34, Humenné  
 Projektant Ing. arch. Ladislav KARAS  
 Zhotoviteľ TERMOBEST združenie, Kúpeľná 6, Prešov

OO323021 2021232598  
 37885499 2022570935

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C		
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Veďfajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariadenie staveniska	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	
3	PSV Dodávky	9 174,48	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	
4	Montáž	1 594,08	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatné	
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	
7	ZRN (r. 1-6)	10 768,56	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	

Projektant

Pečiatka

D Celkové náklady

Dátum a podpis

Pečiatka

23 Súčet 7, 12, 19-22 10 768,56

Objednávateľ

Pečiatka

24 20 % 10 768,56 DPH 2 153,71

Dátum a popis

Pečiatka

25 20 % 0,00 DPH 0,00

Zhotoviteľ

Pečiatka

26 Cena s DPH (r. 23-25) 12 922,27

Dátum a podpis

Pečiatka

E Prípochty a odpočty

27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 Kízavá doložka 0,00

29 Zvýhodnenie + - 0,00



# REKAPITULÁCIA

Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY ZŠ NA UL. PUGAČEVOVEJ, HUMENNÉ  
Objekt: 004 TELOCVIČŇA I.etapa  
Časť: prípočet

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
PSV	Práce a dodávky PSV	10 768,56
767	Konštrukcie doplnkové kovové	10 768,56
	<u>Celkom</u>	<u>10 768,56</u>

**TERMOBEST združenie**  
Kúpeľná 6, 080 01 PREŠOV  
IČO: 37-885-499  
DIČ: 2022570935



## supis vykonaných prác

Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY ZŠ NA UL. PUGAČEVOVEJ, HUMENNÉ  
Objekt: 004 TELOCVIČŇA I.etapa  
Časť: prípočet

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				10 768,56	
	D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				10 768,56	
29	K	767	7676313223	Montáž okna plastového dvojdielného so zasklením	ks	24,000	66,42	1 594,08	
30	M	MAT	61141174003	Plastové okno jednokrídlové otváracé, otváraco-sklopné roz. š/v 1430x2800mm	ks	24,000	382,27	9 174,48	
				<u>Celkom</u>				<u>10 768,56</u>	

### TERMOBEST združenie

Kúpeľná 6, 080 01 PREŠOV  
IČO: 37 885 499  
DIČ: 2022570935

