

Faktúra

Mestský úrad Humenné
02-09-2011
sekretariát primátorky

Zhotoviteľ
Constructing - stav s.r.o.
Košovce 155
06712 p. Košovce
Tel
Fax
E-mail
WWW
IČO 45 893 144
DIČ 2023126655
IČ pre daň SK2023126655
Obchodnom registri Prešov vLč. 236129/P oddiel: Sro
Účet Dexia banka, a.s.

MESTO HUMENNE
MESTSKÝ ÚRAD
Došlo: 25-08-2011
č.j. 946/2011 Pril.

Faktúra číslo : 2011007
Objednávka : .
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 2011007
IČO objednávateľa 323 021
DIČ objednávateľa 2021232598
IČ pre daň objednávateľa
Objednávateľ
Mesto Humenné
Kukorelliho 34
066 28 Humenné



Dodacie a platobné podmienky
Spôsob platby PP
Dátum vystavenia dokladu 19. 8 2011
Dátum splatnosti 19.9.2011
Dátum dodania tovaru / služby 19.8.2011

Fakturujeme Vám za prevedené stavebné úpravy podľa zmluvy o diele.

Cena bez DPH :		20 242,08	
	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Sadzba 20,0 %	20 242,08	4 048,42	24 290,50
Sadzba 0,0 %	0,00	0,00	0,00
Celkom	20 242,08	4 048,42	24 290,50

Zľava v % 0,00

Celkom k úhrade v EUR 24 290,50
Uhradené zálohou 0,00
Uhradiť 24 290,50

Constructing s.r.o.
067 12 Košovce 155
IČO 45 893 144

pečiatka, podpis zhotoviteľa

19.08.2011

Zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach

Sledované obdobie : 8 011

Dodávateľ :	IČO	45 893 144		
	Názov	Constructing - stav s.r.o.		
	Sídlo	p. Koškovce		
Odberateľ :	ICO	323 021		
	Názov	Mesto Humenné		
	Sídlo	Humenné		
	Číslo zmluvy	.		
Stavba :	Výstavba parku na sídl.II.a v Humennom			
Miesto stavby:	.			
Číslo faktúry:	2011007			
Odsúhlasované údaje				
Rozpočtové náklady				
	Názov	Od začiatku do konca predchádzajúceho mesiaca	V sledovanom mesiaci	Od začiatku do konca sledovaného mesiaca
2	Vystavené splátkové listy bez DPH	27 060,8	20,242,1	47,302,8
	Vystavené splátkové listy s DPH	32,472,9	24,290,5	56,763,4
3				
4				

Vyhlásenie

Podpisani vyhlasuju, ze objem prac a dodavok uvedený v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodavok zodpovedá platnej projektovej dokumentácii a skutočnosti .

Za dodávateľa : Meno

Andrej MAKAR

Podpis

Constructing - stav s.r.o.

067 12 Koškovce 155

IČO:45 893 144

Dátum

18.8.2011

Za odberateľa : Meno

Ing. Gabriel Valiga

Podpis

Dátum

18.8.2011




Stavba: Výstavba parku na sídl.ILa v Humennom		KS:
Objekt: SO 01.2 - Spevnené plochy - nový stav		JKSO: 815 9
Projektant:		IČO a DIČ:
Objednávateľ: Mesto Humenné		IČO a DIČ: 323 021 2021232598
Zhotoviteľ: Constructing - stav s.r.o.		IČO a DIČ: 45 893 144 2023126655
Zákazka:		Miesto:
Počet Mj: 0,00	Náklad / Mj: 0,00	Spracoval:

Rozpočtové náklady v EUR

Základné rozpočtové náklady			Vedľajšie rozpočtové náklady			Celkové náklady		
HSV	Montáž	18 328,64	Zariadenie staveniska	1,00% z [HSV+PSV+M]	198,06	Cena bez DPH		20 242,08
	Dodávky	1 477,70	Územie so sťaž. podmienk.	0,00% z [HSV+PSV]	0,00	DPH 20 % z	20 242,08	4 048,42
	Celkom	19 806,34	Prevádzkové vplyvy	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00	DPH 0 % z	0,00	0,00
PSV	Montáž	0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00	Cena celkom		24 290,50
	Dodávky	0,00	Horské oblasti	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00			
	Celkom	0,00	Mimostavenisková doprava	1,20% z [HSV+PSV]	237,68			
MNT	Montáž	0,00	VRN celkom	435,74				
	Materiál	0,00	Ostatné náklady	0,00				
	Dodávky	0,00	HZS	0,00				
	Celkom	0,00	Komplet. činnosť	0,00				
ZRN		19 806,34						

Pečiatka a podpis projektanta / rozpočtára

Pečiatka a podpis objednávateľa



Pečiatka a podpis zhotoviteľa

Constructing - stav s.r.o.
067 28 155
IČO: 45 893 144

19.08.2011

Stavba : Výstavba parku na sídl. I.La v Humennom

Súpis vykonaných prác

Strana: 1/2

Objekt: SO 01.2 - Spevnené plochy - nový stav

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	Práce HSV						
	SPEVNEŇ PLOCHY						
367125115	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.150 mm	1 172,500	m2	13,50	15 828,75	0,00	418,61
	SPEVNEŇ PLOCHY				15 828,75	0,00	418,6
	OSTATNÉ PRÁCE						
116561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	119,000	m	5,63	669,97	0,00	12,57
17862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	41,000	m	7,62	312,42	0,00	5,56
921745000	Obrubník betónový záhonový ABO 1-15 100x15x30	41,000	ks	7,50	0,00	307,50	0,00
921745200	Obrubník betónový A BO 4-5/50x5x25/	242,780	ks	4,82	0,00	1 170,20	11,90
	OSTATNÉ PRÁCE				982,39	1 477,70	30,0
	PRESUNY HMŔT						
38223011	Presun hmŔt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akékoľvek dĺžky objektu	250,000	t	6,07	1 517,50	0,00	0,00
	PRESUNY HMŔT				1 517,50	0,00	0,0
	Práce HSV				18 328,64	1 477,70	448,6
Objekt:	SO 01.2 - Spevnené plochy - nový stav				18 328,64	1 477,70	448,6
					19 806,34		



9.08.2011

Súpis vykonaných prác

Strana: 2/2

stavba : Výstavba parku na sídl.II.a v Humennom

Objekt: SO 01.2 - Spevnené plochy - nový stav

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
Celkom za stavbu:					18 328,64	1 477,70	448,6
					19 806,34		

