

**Dodatok č. 2**  
**k zmluve o dielo na realizáciu stavby**  
**Humenné- Futbalový štadión-tréningové ihrisko s umelou trávou**

**Číslo zmluvy objednávateľa:939/2018**

**ČL. I**  
**ZMLUVNÉ STRANY**

**Verejný obstarávateľ:** Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 066 28 Humenné,  
**Štatutárny zástupca:** PhDr. Ing. Miloš Meričko – primátor mesta  
**Osoba oprávnená na rokovanie**  
**vo veciach zmluvných:** PhDr. Ing. Miloš Meričko – primátor mesta  
**IČO:** 00323021  
**DIČ:** 2021232598  
**IČ DPH:** SK2021232598  
**Bankové spojenie:** Prima banka Slovensko, a.s.,  
**IBAN:** SK75 5600 0000 0042 1099 3002

(ďalej len „objednávateľ“) na jednej strane

a

**Zhotoviteľ:** 1.Humenská a.s.  
(obchodné meno a sídlo) **Kukorelliho 34, 066 28 Humenné**  
**Štatutárny zástupca:** Ing. Jozef Babják, predseda predstavenstva  
Ing. Branislav Čekovský, člen predstavenstva

**Osoba oprávnená na rokovanie**  
**vo veciach zmluvných:** Ing. Jozef Babják, predseda predstavenstva  
**vo veciach technických:** Ing. Jozef Babják, predseda predstavenstva  
**vo veciach výrobných:**  
**Bankové spojenie:** VÚB, a.s.  
**Číslo účtu:** SK45 0200 0000 0031 4072 2658  
**IČO:** 46995498  
**Spoločnosť je zapísaná v :** Obchodný register Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sa, vložka  
10459/P

(ďalej len „zhotoviteľ“) na strane druhej

**menia a dopĺňajú po vzájomnej dohode**

zmluvu o dielo č. 939/2018 uzavretú dňa 18.09.2018 na realizáciu prác **Humenné- Futbalový štadión-tréningové ihrisko s umelou trávou** (ďalej len „Zmluva o dielo“) nasledovne:

**V čl. III Predmet zmluvy v bode 3.1 sa doplnia objekty**  
Elektrická prípojka pre osvetlenie hracej plochy

Napojenie ovládania osvetlenia, ozvučenia a napojenia inf. elektronickej tabule na ihrisku s umelou trávou  
Budova strojovne a zámena ochranných sietí

**V čl. IV Termín plnenia v bode 4.1** sa mení znenie na:  
Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo do 31. 12. 2019

**V čl. V Cena diela** v bode 5.1 sa ruší pôvodná zmluvná cena, ktorá sa nahrádza novou zmluvnou cenou nasledovne:

cena bez DPH.....393 388,67 €  
výška DPH.....78 677,73 €  
zmluvná cena vrátane DPH.....472 066,41€

(slovom: Štyristosedemdesiatdvatisícšesťdesiatšesť Eur a štyridsaťjeden centov)

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nedotknuté týmto Dodatkom č. 2 ostávajú v platnosti.

Tento dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť po zverejnení na webovom sídle objednávateľa. Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 2 je Rekapitulácia rozpočtu jednotlivých objektov.

V Humennom, dňa: 16.9.2019  
Za objednávateľa:

V Humennom, dňa: 16.9.2019  
Za zhotoviteľa:



.....  
**Ing. Miloš MERIČKO**  
primátor mesta

.....  
**Ing. Jozef Babják**  
predseda predstavenstva