

DODATOK č. 1

Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác č. 3A-ZoD-0040811

uzatvorená podľa ust §3 ods. 3 zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s ust. §536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších zmien a doplnkov

I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Mesto Humenné**
Sídlo: Kukorelliho 34, 066 28 Humenné
Zastúpený: PhDr. Jana Vaľová - primátorka mesta
Oprávnený rokovať:
 vo veciach zmluvných: PhDr. Jana Vaľová - primátorka mesta
 vo veciach technických: Ing. Marián Šalata
IČO: 00323021
DIČ: 2021232598
IČ DPH: -
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu:

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **O.S.V.O.comp a.s.**
Sídlo: Strojnícka 18, 080 06 Prešov
Zapísaný: Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: SA, vložka 10129/P
Zastúpený: Ing. Peter Bindas – predseda predstavenstva
 Ján Lukáč – člen predstavenstva
Tel.: 051/7485 101
Oprávnený rokovať:
 vo veciach zmluvných: Ing. Peter Bindas – výkonný riaditeľ
 vo veciach technických: Ján Lukáč – výrobný riaditeľ
IČO: 36 460 141
DIČ: 2020011950
IČ DPH: SK2020011950
Bankové spojenie: Tatrabanka a.s.
Číslo účtu:

uzatvorili po vzájomnej dohode tento Dodatok č. 1 k zmluve o dielo

II. Úvodné ustanovenia

- 2.1 Predmetom Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo na uskutočnenie stavebných prác je úprava článku III. Východiskové podklady a údaje a článku V. Čas plnenia z dôvodu neskoršieho začatia stavebných prác na projekte **"Modernizácia, optimalizácia a stavebné úpravy verejného osvetlenia v meste Humenné"**, ITMS kód: 25120220063

III. Zmena článkov zmluvy o dielo

Dodatkom č. 1 k Zmluve o dielo sa upravujú predmetné články takto:

III. Východiskové podklady a údaje

- 3.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy sú:
Technická správa s názvom Modernizácia, optimalizácia a stavebné úpravy verejného osvetlenia v meste Humenné
- 3.2 Východiskové údaje:
- a) Názov stavby: Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Humenné
 - b) Miesto stavby: Mesto Humenné
 - c) Stavebník: Mesto Humenné
 - d) Splnomocnený zástupca stavebníka:
 - e) Zhotoviteľ diela:
 - f) Miesto zhotovenia diela: Mesto Humenné
 - g) Termín začatia výstavby: do 14 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska
 - h) Termín ukončenia a odovzdania stavby: do 31. 05. 2012

V. Čas plnenia

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite vymedzenej v čl. III. tejto zmluvy v termínoch uvedených v bode 5.2 tohto článku.
- 5.2 Začatie prác na diele: do 14 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska
Dokončenie prác na diele: do 31. 05. 2012
- 5.3 Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať v skoršom termíne ponúkanom zhotoviteľom.
- 5.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

IV. Záverečné ustanovenia

- 4.1 Ostatné články Zmluvy o dielo na uskutočnenie stavebných prác č. 3A-ZoD-0040811 nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 ostávajú nezmenené a v platnosti.
- 4.2 Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok č. 1 zodpovedá ich slobodnej vôli, čo potvrdzujú podpismi zástupcov svojich štatutárnych orgánov.

- 4.3 Dodatok č. 1 je vyhotovený v 6 exemplároch, z ktorých 5 sú pre objednávateľa, 1 pre zhotoviteľa.
- 4.4 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.

V Humennom, dňa 15. 12. 2011



Objednávateľ: Mesto Humenné
PhDr. Jana Vaľová
primátorka mesta

V Prešove, dňa 15. 12. 2011



O.S.V.O. comp a.s. Prešov

Zhotoviteľ: **O.S.V.O. comp a.s.**
Ing. Peter Bindas
predseda predstavenstva

Ján Lukáč
predseda predstavenstva